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. ACTIVIDADES Y PROPUCTOS CUMPLIDOS

= ACTIVIDADES Y PRODUCTOS NO REALIZADOS
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Fuente: SIS-POA 2018.

v De un total de 18.538 Actividades y Productos programados para la gestion 2019 en el
MINISTERIO DE SALUD, en el Primer Trimestre 2019 se ha Iograd'o cumplir 2.457
Actividades y Productos, que representan el 13%.acumulado hasta la fecha; 16.081
Actividades y Productos, es decir el 87%, no. se- realizaron porque se encuentran
programadas para los siguientes Trimestres y/o por problemas presentados que se detallan
en los Formularios N° 7 de Seguimiento Trimestral, tomandose acciongs para lograr
reprogramarlas en los siguiere Trimestres y contribuir a los objetivos establecidos el
Ministerio de Salud en el Plan Estratégico Institucional —PEI ( 2016-2020).
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EJECUCION FINANCIERA MINISTERIO DE SALUD AL PRIMER TRIMESTRE 2019:

MINISTERIO DE SALUD
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/03/2019
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< PRESUPUESTO PRESUPUESTO ALDO AL |
VIGENTE - EJECUTADO PRESUPUESTO g
| ENERO 2.419.854.19524 36.845.161,28 . 2.383.009.033,96 ||
w FEBRERO  2.496.711.636,99 112.974.328,31 2.383.737.308,68 ,

MARZO  2.673.392.078,70 23147588743 | 2.441.916.191,27
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v La ejecucion a Enero de la gestion 2018 es de Bs. 36.845.161,28; de un total programado
de Bs. 2.419.854.195,24; que llega a representar el 1,52%; saldo por ejecutar de Bs.
2.383.009.033,96. i .

Fuente: SIGEP 2019.

v La ejecucion del mes de Febrero de la gesiién 2019 éé de Bs. 112.974.328,31: de un total
programado de Bs. 2.496.711.63§,99; que llega a representar el 4,52%; saldo por ejecutar
de Bs. 2.383.737.308,68. 'g

v Finalmente la ejecucién a Marzo de la gestion 2019 es de Bs. 231.475.887,43; de un total

programado de Bs. 2.673.392.078,70; tjue llega a representar el 8,66%; saldo por ejecutar
de Bs. 2.441.916.191,27. >
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CONCLUSIONES: Realizado el Seguimient_b del Primer Trimestre de la presente gestién a

las 83 Unidades Ejecutoras del Ministerio de Salud, tenemas las siguientes conclusiones:

v De un total de 18.538 Actividades y Productos programados para la gestion 2019 en el
MINISTERIO DE SALUD, en el Primer Trimestre 2019 se ha logrado cumplir 2.457
Actividades y Productos, que representan el 13% acumulado hasta la fecha; 16.081
Actividades y Productos, es decir el 87%, no se realizaron porque se encuentran
programadas para los siguientes Trimestres y/o por problemas presentados que se detallan
en los Formularios N° 7 de Seguimiento Trimestral, tomandose acciones para lograr
reprogramarlas en los siguiente Trimestres y_coniri'buir a los objetivos establecidos €l
Ministerio de Salud en el Plan Estratégico Institucional —PE! { 2016-2020).

v La ejecucion a Enero de la gestion 2019 es de Bs. 36.845.161,28; de un total programado
de Bs. 2.419.854.195,24; que llega a representar el 1,52%; saldo por ejecutar de Bs.
2.383.009.033,96. = g

v"  La ejecucion del mes de Febrero de la gestion 2019 es de Bs. 112.974.328,31: de un total
programado de Bs. 2.496.711.636,99; que Jlega a représentar gl 4,52%; saldo por ejecutar
de Bs. 2.383.737.308,68. _ ' '

v" Finalmente la ejecucion del Ministerio de Salud a Marzo de la gestién 2019 es de Bs.
231.475.887,43; de un total programado de Bs. 2.673:392.078,70; que llega a representar el
B8,66%; saldo por ejecutar de Bs. 2.441.916.191,27. "

v" De un total de 83 Unidades del Ministerio de Salud; 71 Unidades Ejecutoras, remitieron
el informe en el Formulario de Seguimiento Trimestral en fisico para su revision y evaluacion
por la Direccion General de Planificacion con Notas Internas, Formulario N® 7 extractado del
SIS-POA y Medios de Verificacion del Primer Trimestré;'i de la gestidon 2019. (Anexos | y II).

v La presente Evaluacion fue sistematizada en base a la informacion proporcionada por los
Responsables de las Unidades Ejecutoras y de sus:Enlaces Administrativos que registran la
informacion en el Formulario disefiado de Seguimiento a las Agtividades programadas para
la gestién 2019, para tal efecto_- e encue:ntra disp@ﬂibie en el Sistema de la Direccion
General de Planificacion SIS-ROA, djsefiado ; para' Elaboracion, Seguimiento,
Modificaciones, Control, Monitoreo y'Ev'éIuacié_n %el Plan Pperativo Anual — POA del
Ministerio de Salud en cada gestién, quéff:{es permite-a las Unidades Ejecutoras tener una
herramienta para facilitar la ejecucion de sus Acti\'}'idades-programadas para cada Trimestre.

‘ : ;

v Finalmente se adjunta al presente informe el Seguimiento semanal a la fecha que realiza la
Direccién General de Planificacion, en el cual se enciientran las 83 Unidades Ejecutoras del
Ministerio de Salud con sus correspondientes porcentajes de ejecucion que muestra el
estado actual en el que se encuentra cada.una de e@s (Anexo HI).
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RECOMENDACIONES:

Se recomienda que todas las Unidades Organizacionales del Ministerio de Salud envien al
personal designado como Enlace SIS-POA, encargado para asistir a los Talleres de
Capacitaciones de Form ulacion de Anteproyecto, Formulacion, Modificacion Y
Seguimiento del POA realizadas por la Direccién General de Planificacion para socializar
las directrices a trabgjarse durante la gestion 2019-2020.

Las Unidades del Ministerio de Salud deben realizar el Seguimiento continuo a los
procesos administrativos iniciados y basados de las actividades de acuerdo a las fechas
establecidas en el POA (Formulario 6A) para asegurarse la finalizacion de los mismos,
obtener los productos y Medios de Verificacion programados para la gestion 2019.

Las UE’S, deben enviar informes trimestrales en su debido tiempo, remitir a la Direccion
General de Planificacion, lo cual permitira realizar evaluaciones puntuales y envié de
informacién oportuna a la .MAE, para la toma de decisiones referentes a la  ejecucion
Fisica-Financiera del Ministerio de Salud durante la gestion 2019.

Se recomienda que la Direccion General derAsuntos Administrativos realizar una
evaluacién para la gestion 2019 del Presupuestos asignados a las Unidades Ejecutoras
del Ministerio de Salud, torando en cuenta el presente Informe, para poder incrementar el
porcentaje de ejecucion y cierre de gestion de las mismas.

Cabe hacer notar que el Presupuesto total del Ministerio de Salud ha tenido un incremento
considerable desde inicios de gestién hasta la fecha, por presupuesto adicional para
algunas Unidades Ejecutoras que ya reglizaron sus Modificaciones POA ylo
Presupuestarias, es por esta razon que el porcentgje de ejecucion se encuentra
relativamente bajo a la fecha, de lo contrario si se hubiese mantenido el inicial, tendriamos
una ejecucion optima a la fecha.

PRESUPUESTO INIGIAL PRESUPUESTO VIGENTE T INCREMENTO AL j
2019 31/03/2018 31/03/2019
Bs. 1.846.578.331,00 Bs. 2.673.392.078,70 Bs. 826.813.747,70
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EJECUCION FINANCIERA MINISTERIO DE SALUD AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018:

MINISTERIO DE SALUD
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/06/2019
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EXPRESADOEN BOLIVIANOS

PRESUPUESTO | PRESUPUESTO  SALDOAL
VIGENTE | EJECUTADO PRESUPUESTO

mABRIL  3.167.079.462,65 |,  695.928.032,87 2.472.051.429,78
896.183.429,86 2.316.363.335,79

1.121.276.932,16 2100.597.193,31

EMAYO  3212.546.76565 |

'®wJUNIO.  3.221.874.125,47

Fuente: SIGEP 2019,

v La ejecucion a Abril de la gestion 2019 es de Bs. 695.928.032,87; de un total
programado de Bs 3.167.979.462,65; que llega a representar el 21,97%; saldo por ejecutar
de Bs. 2.472.051.429,78.

v La ejecucion del mes de Mayo de la gestion 2019 es de Bs. 896.183.429,86: de un total
programado de Bs. 3.212.546.765,65; que llega a representar el 27,90%; saldo por
ejecutar de Bs. 2.31 6.363.335,79.

¥ Finalmente la ejecucion a Junio de la gestién 2019 es de Bs. 1.121.276.932,16; de un
total programado de Bs. 3.221.874.125,47; que llega a representar el 34,80%; saldo por
ejecutar de Bs. 2.100.597.193,31.
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EJECUCION FiSICA MINISTERIO DE SALUD AL SEGUNDO TRIMESTRE 2019:

EJECUCION FiSICA
SEGUNDO TRIMESTRE 2019
MINISTERIO DE SALUD

m ACTIVIDADES Y PRODUCTOS CUMPLIDOS
B ACTIVIDADES Y PRODUCTOS NO REALIZADOS

Fuente: SIS-POA 2019.

v De un total de programado de 5.361 Actividades y Productos para el Segundo Trimestre
2019, se han cumplido 4.568 Actividades y Productos, gue representan el 83%; 793
Actividades y Productos, es decir el 17%, no se realizaron porque se reprogramaron para
los siguientes Trimestres y/fo por problemas presentados que se detallan en los
Formularios N° 7 de Seguimiento Trimestral, realizandose MODIFICACIONES POA y/o
PRESUPUESTARIAS para lograr reprogramarlas en los siguiente Trimestres y contribuir a
los objetivos establecidos el Ministerio de Salud en el Plan Estratégico Institucional ~PEI
( 2016-2020).
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La programacién del POA 2018 para el Segundo Trimestre del Ministerio de Salud y para sus
respectivas Unidades Ejecutoras en su conjuntc formulé Nueve Objetivos Estratégicos
Institucionales - OEl, y 5.361 Productos programados de los cuales se cumplieron 4.568 y no
se realizaron 793 por problemas presentados y gue se detallan en los Formularios N° 7 de
Seguimiento Trimestral.

Se ha mejorado la situacion de salud de la 5
2019 1 poblacién 623 333 53,45%
Se ha implementado el Sistema Unico de 5
A8 2 Salud (SUS) familiar Comunitario Intercultural 2 210 76,09%
Se ha fortalecido la Rectoria de la Autoridad =
2019 3 Sanitaria 151 128 84,77%
La poblacién ejerce sus derechos y 6
A 4 obligaciones en salud i 482 G3,54%
2019 5 Se han disminuido las Brechas de Recursos 106 105 99.06%
Humanos en salud
Se ha mejorado el estado nutricional de la o
2019 6 poblacion 298 56 18,79%
Se ha instalado el Complejo Industrial
2080 ? Farmacéutico
L.a poblacién boliviana tiene acceso a terapias
2019 8 | ancestrales y productes naturales 53 31 58,49%
tradicionales en el Sistema Unico de Salud
Se ha implementado un Sistema de Gestién o
2018 g Publica Eficiente y Eficaz i s 58,25%

Fuente: SIS-POA 2019

CONCLUSIONES: Realizado el Seguimiento del Segundo Trimestre de la presente gestion a las
85 Unidades Ejecutoras del Ministerio de Salud, tenemos las siguientes conclusiones:

v" De un total de programado de 5.361 Actividades y Productos para el Segundo Trimestre
2019, se han cumplido 4.568 Actividades y Productos, que representan & 83%; 793
Actividades y Productos, es decir el 17%, no se realizaron porque se reprogramaron para
los siguientes Trimestres y/o por problemas presentados que se detallan en los
Formularios N° 7 de Seguimiento Trimestral, realizandose MODIFICACIONES POA y/o
PRESUPUESTARIAS para lograr reprogramarlas en los siguiente Trimestres y contribuir a
los objetivos establecidos el Ministerio de Salud en el Plan Estratégico Institucional —PEI
( 2016-2020).
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Atnisteric de
v La ejecucion a Abril de la gestion 2019 es de Bs. 695.928.032,87; de un total

programado de Bs 3.167.979.462,65; que llega a representar el 21,97%; saldo por ejecutar
de Bs. 2.472.051.429,78.

v La ejecucion del mes de Mayo de la gestién 2019 es de Bs. 896.183.429,86: de un total
programado de Bs. 3.212.546.765,65; que llega a representar el 27,90%; saldo por
ejecutar de Bs. 2.316.363.335,79.

¥ Finalmente la ejecucion a Junio de la gestion 2019 es de Bs. 1.121.276.932,16; de un
total programado de Bs. 3.221.874.125,47; que llega a representar el 34,80%; saldo por
ejecutar de Bs. 2.100.597.193,31.

v De un total de 85 Unidades del Ministerio de Salud, 71 Unidades Ejecutoras, remitieron
el informe en el Formulario de Seguimiento Trimestral en fisico para su revisién y
evaluacion por la Direccion General de Planificacion con Notas Internas, Formulario N° 7
extractado del SIS-POA y Medios de Verificacion del Segundo Trimestre de la gestion
2019. (Anexos |y II).

v La presente Evaluacion fue sistematizada en base a la informacion proporcionada por los
Responsables de las Unidades Ejecutoras y de sus Enlaces Administrativos que registran
la informacién en el Formulario N° 7, disefiado de Seguimiento a las Actividades
programadas para la gestion 2019, para tal efecto se encuentra disponible en el Sistema
de la Direccion General de Planificacién SIS-POA, disefiado para Elaboracion,
Seguimiento, Modificaciones, Control, Monitoreo y Evaluacion del Plan Operativo
Anual — POA del Ministerio de Salud en cada gestién, que les permite a las Unidades
Ejecutoras tener una herramienta para facilitar la ejecucion de sus Actividades
programadas para cada Trimestre.

¥ Finalmente se adjunta al presente informe el Seguimiento semanal a la fecha que realiza la
Direccion General de Planificacion, en el cual se encuentran las 85 Unidades Ejecutoras
del Ministerio de Salud con sus correspondientes porcentajes de ejecucion que muestra el
estado actual en el que se encuentra cada una de ellas (Anexo ).

RECOMENDACIONES:

v Se recomienda que todas las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Salud, incluidas las
Desconcentradas, envien al personal designado como Enlace SIS-POA, encargado para
asistir al Taller de Capacitaciones de Formulacion de Anteproyecto POA 2020,
Formulacién, Modificacién y Seguimiento del POA realizadas por la Direccidn General de
Planificacién para socializar las directrices a trabajarse durante la gestion 2020,
programado para el mes de Agosto 2019.

v Las Unidades del Ministerio de Salud deben realizar el Seguimiento continuo a los
procescs administrativos iniciados y basados de las actividades de acuerdo a las fechas

Ministerio de Salud - Plaza del Estudiante esq. Cafiada Strongest /N
Url: www.minsalud.goh.bo HS S
Sutama
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establecidas en el POA (Formulario 6A) para asegurarse la finalizacion de los mismos,
obtener los productos y Medios de Verificacion programados para la gestion 2018.

Las UE'S, deben enviar informes trimestrales en su debido tiempo, remitir a la Direccion
General de Planificacién, lo cual permitira realizar evaluaciones puntuales y envi6 de
informacién oportuna a la MAE, para la toma de decisiones inmediatas y referentes a la
ejecucion Fisica-Financiera del Ministerio de Salud durante la presente gestion.

Se recomienda que la Direccion General de Asuntos Administrativos — DGAA, debe
realizar una evaluacion paralela para la gestion 2019 del Presupuesto asignado a las
Unidades Ejecutoras del Ministerio de Salud, tomando en cuenta el presente Informe,
para poder incrementar el porcentaje de ejecucion y cierre de gestion fiscal optimo.

Cabe hacer notar que el Presupuesto total del Ministerio de Salud ha tenido un
incremento considerable desde inicios de gestion hasta la fecha, por presupuesto
adicional para algunas Unidades Ejecutcras que ya realizaron sus Modificaciones
POA'S y/o Presupuestarias, es por esta razén que el porcentaje de ejecucion se
encuentra relativamente bajo a la fecha, de lo contrario si se hubiese mantenido el
inicial, tendriamos una ejecuciéon adecuada a la fecha.

PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE INGREMENTO AL
2019 30/06/2019 30/06/2019
Bs. 1.846.578.331,00 Bs. 3.221.874.125,47 Bs. 1.375.295.794,47

Ministerio de Salud - Plaza del Estudiante esq. Cafiada Strongest S/N
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INFORME 3EGU[MIENTO TERCER TRlMESTRE POA
PRESUPUESTO 2019. :

EJECUCK)N FiSICA—FlNANCIERA DEL MlNISTERiO DE SALUD AL TERCER S

TRIMESTRE 2019 *

| EJECUCION FISICA ,
" TERCER TRIMESTRE 2019 |
MINISTERIO DE SALUD
I ACTIVI DADES Y PRODUCTOS CU MPLIDOS
= ACTNIDADES Y PRODUCTOS N. REALIZAD.S
L
Fuent_e SIs- POA 2018, AN g P ._-' S

f De un total de 2.109 Actl\ndades ylo Productos pmgramados en el Tercer Trimestre L
20"!9 en el Ministerio de Salud se ha Iograd- cumphr 1 7‘39 Actmdades yfa Productos ;

que representan el 82%,_370 Actividades y/o Productos, es decir el 18%, no se
realizaron por problemas presentados dque se detallan _en los Formularios, Ne 7 de

Seguimiento Trimestral de las Unidades ‘Ejeclitoras, toméndoae acciones. para: lograr: - .
reprogramarias en el stgmente Trfmestre asi contribuir & los objetivos establecidos por

el Mmlsteno de Salud en e} Pian Estrategico I'nst:tucnonal PEi (2016-2020)
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PORGENTAJE DE EJ_F;{JUCIO :
UNIDAD EJECUTORA™

PRODUCTOS

& PI\OGRAMADOS

PRODUCTOS

FJFCUTADOS

porcenTAJE I

i ACUMULADO

4262% | 1

5000% | {41
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TAGENCIA ESTATAL DE MEDICAMENTOS Y
TECNOLOGIAS EN SALUD - AGEMED :
> | AREA DE SISTEMAS E INFORMATICA ‘5_3' 36 5714 %
5 | CENTRO NACIONAL DE ENFERMEDADES 44 -31 7045 % | |
TROPICALES - CENETROP ‘ : : i
% | CENTRO NACIONAL DE ENLACE 3 50 39 78,00 % | k1
5 | CONST. Y EQUIP. HOSP. DE 3ER NIVEL EN LA 6 4 56,67 % L Qi
CIUDAD DE POTOSI BID-2822/BL/BO oy E30 e
5 [CONSTRUC'Y EQUIPAM HOSPITAL DE 3ER NIVEL EL 9 5 55,56 % |
ALTQ:SUR BID-3151-BL/BO 5 ; . aafi s aal e Tl
, | DESARROLLO DEL PROGRAMANACiONAL DE 661 257 . 38,88% | (4!
DESNUTRICION GERO : g
o | PESARROLLONFANTIL TEMPRANO EN CHUQ Y 3 T 000% | |-
PTS. BID-2719-BL/BO : pieres ol SR R
g |DESPACHOMINISTERIAL * " ' & o7k AT . 6296% | (i
~ | DIR_GRAL. MEDICINA TRADICIONAL E 28 18 T 6429% | |l
INTERGULTURALIDAD e e
11 | DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS - 314 .20
ADMINISTRATIVOS. . MeRd

2 | DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS. 27 1w 4000%,| {i
"3 | DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION ' B8 | 7]
| | DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA A 4] . 5833%| |
1% |'saLup | A 5
75 | DIRECCION GENERAL DE SEGUROS. DE SALUD 29 13 T 4483 % |,

16 | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD - D 15 4545%| |
.| EQUIP. BLOGUE DE ONCOHEMATOLOGIA HOSPITAL % TR 2500 %
DEL NINO DR, OVIDIO ALIAGA Sl . 4
"ESC. TECNIGA DE SALUD BOLIVIANO- JAPONESA DE |, 11341 4454 |, 3927 % | .| 1l
18| CoOP. ANDINA - CBBA : / L i
+o | ESCUELA NACIONAL DE SALUD PUBEICA - LA PAZ 363 773 7521% | |1t
[ | FORTAL REDES DE SERVEC!OS DE SALUD A NIVEL _ 24 2 833%
0 | NACIONAL 8868-B0 i 3 '

‘T~ | FORTALEG, DEL PROCESO DF. TRASPLANTE DE 74 34| 4595% |4
21 | ORGANOS, CELULAS Y TEJIDOS A NIVEL NAL. o : ' 4%
97 | FORTALECIM. ¥ EQUIPAM.DEL SISTEMA DE SALUD . °3 3 . 100,00 %-| i

A NIVEL NACIONAL : e o

IMPLEM. DEL PROGRAMA DE MEJORAM. ACCESO 1 3 75,00 %
23 | SERV. HOSP. LPZ PTS BID-2822 ' _ :

IMPLEM MEJORAM AL ACCESO A SERV.DE SALUD 10 5 50,00 %
24 | MUNICIPIO DE EL ALTO BID-3151/BL-BO : G PR oL

55 | INSTITUTO NACIONAL DE LABORATORIOS DE 149 38| .2550%
|~ | SALUD - INLASA g oo :

56 | INVEST. PLANTAS WEDIGINALES A NIVEL NAGIONAL 28 15 53,57 %

[ 57 [INVES. FARMACOPEARRODUC TRADICIONALES 29 14 28,28 %
|/ | NACIONAL . 3 |
5 | PREVENC. DE LA SALUD ORALCON. a1 ~a 6721% | Il

CONSULTORIOS MOVILES A NIVEL NACIONAL : st
7o | PROG. DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR a4 16 36,36 %
ROEDORES i i
30 | PROGRAMA AMPLIADO DE mmumzmones PAI 177 & 616%
21 | PROG. CENTRO COORDINADOR DE EMERGENC}AS 53 3| . 5849%)|
| EN SALUD NACIONAL - . 5 ] S
3 | PROG. DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR 88 52 59,00 %
ALIMENTOS ” Rl .




PROGRAMA DE MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD A 42 | 0,00 %
33| LOS SERVIGIOS DE SALUD MATERNA Y NEONATAL )
| EN BOLIVIA BID 4612/BL-BO ;
PROG VIGILANCIA Y CONTROL ACCIDENTES 21 12 57.14 %
34 | p/OFIDIOS Y PONZOROSOS \
35 | PROG. DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL DENGUE 167 136 81,44 %
36 | PROG. DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ZOONOSIS ¥ ) 38| 65,00 %
RABIA :
57 | PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO 79 25 31,65 %
TRANSMISIBLES : ks
33 | PROG.NAL FORTALECIMIENTO REDES a7 78 80,41 % | |
FUNCIONALES DE SERV.SALUD :
29 | PROG. DE VIGILANCIA Y CONTROL DE INFLUENZA 63 23 36,51 %
INUSITADA '
40 | PROG. DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LEPRA 9 5 55,56 %
41 | PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL 47 23 4894 %
CANCER T : A
27 | PROG. DE VIGILANCIA Y CONTROL DE MALARIA _ 67 23 3433% | |
43 | PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION Y 33 0,00% |-t
TRATAMIENTO DE ADICCIONES :
44| PROGRAMA NACIONAL DE SALUD INTERCULTURAL - 35 16 46,00 %
45 | PROGRAMA NAGIONAL DE SALUD ORAL 90 54 5455%| Il
46 | PROGRAMA NACIONAL DE SALUD RENAL 208 187 63,18 %
47 | PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE 26 10 38.46 %
48 | PROC. DE VIGILANCIA Y CONTROL NACIONAL DE 66 33 50,00 %
TUBERCULOSIS
49 | PROG. DE VIGILANCIA, CONTROL Y ATENCION DE 65 25 38,46 %
DESASTRES :
50 | PROG. DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ITS/VIF/SIDA a4 15 34,00 %
PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL MADRE-NIN@ 186 134 72,04 %
51 | . BONO JUANA AZURDUY
EQUIPAMIENTO HOSPITAL 3ER.NIVEI: EL ALTO 3 1 33,33 %
52 | NORTE BID-2822-BL/BO r
53 | PROGRAMA DE ATENCION PRIMARIA INTEGRAL 1393 1009, 72.43%
SAFCI - MI-SALUD
54 | FORTAL. SISTEMA DE SALUD E INMIUNIZACION A 138 53 36,13 %
NIVEL NACIONAL (GAVI-ESSH) !
55 | PROGRAMA NACIONAL DE TELESALUD 134 92 68.66 %
[ 5 | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIDN EN SALUD - 45 731 66,89 %
SNIS
| PROGRAMA DE FORTAL DE REDES INTEGRALES DE 13 5 35.71 %
57 | SALUD DEL DEPTO.PTS BID/2614 .
o3 | UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE 34 23 67,65 %
RECURSOS FRANCIA -
59 | UNIDAD DE ADMINISTRACION 67 I 64,18 %
60 | UNIDAD DE ALIMENTACION Y NUTRICION 64 37 57.81 %
51 | UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 26 K 42,31 %
2 | UNIDAD DE COMUNICACION &7 48 71,64 %
&3 | UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL TEMP‘RANO 5 12 10 83,33 %
U] :
4 | UNIDAD DE DISCAPACIDAD 199+ 34| 17.09 %
&5 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA 3z 15 46,86 %
o6 | ONIDAD DE GESTION DE PROGRAMAS Y 38 12 31,58 %
PROYECTOS - UGESPRO ;
o7 | UNIDAD DE GESTION Y PARTICIPACION SOCIALEN, 65 39 80,00 %
SALUD ; ‘

‘I8 | UNIDAD DE PROMOCION DE LA SALUD 120 78 2333 %
89 | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS a7 0,00 %
20 | UNIDAD DE REDES DE SERVICIOS DE SALUD Y 147 AE 48,98 %

CALIDAD
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(Unl: www.minsalud.gob.bo
, Teléfono{s)-(391-2) 2497079 - 2495086 - 2490554 - 2495053




Erlad -W vl il Boliviz
mrw?é JHM

EJECUCGION FINANCIERA MiNISTERlG DE SALUD AL TERCER TRIMESTRE 2019, 5

AL

Fuente S]S-POA 2019,

7+ | UNIDAD DE SALUD AMBIENTAL - 69 Sty 53,62 % | i

72 | UNIDAD DE SEGUROS PUBLICOS 39 R 53,85 % | | fl
73 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA 41 %22 53.66 % | | I
74 | UNIDAD FINANGIERA 261 128 51,00% ||

-5 | UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS EN SALUD E 17 14 82,35 %

' | AMIENTAL, EMERG. Y DESASTRES : sl i e :

76 | VICEMINISTERIO DE MEDIGINA TRADICIONAL - 27 9 29%%||

77 | VICEMINISTERIO DE SALUD Y. PROMOGION : , . 66 497 - 7424% |}
75 [PROG. DE VIGILANCIA Y CONTROL DE. CHAGAS ~ 161 Bl . os2ar% |l
- |PROG.DE VIGILANCIA Y CONTROL DE 2 75| 28 . 3067 %]

79 | LEISHMANIASIS o % =02 LI

MINISTERIO DE SALUD :
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/09/2019
4.000.000.000,00
g 3500.000.000,00
{ = 3.000.000.000,00
: B 2.500.000.000,00 |-
S 2.000.000.000,00
Z  1.500.000.000,00
2 1.000.000.000,00
g é 500.000.000,00 _
E -~ 0,00 : s 8 ,-:«_-.., E :
=4 ESUPUESTO PRESUPUESTO : :
7, |  VIGENTE . EIEUTADO* | |, ‘PRESUPUESTO
: = JULIO 3.352641.324,64 | 1481375740,46 1.871.265584,18°
1 ®AGOSTO *31840.253.411,64  1.717.558.154,51 1.722.695257,13 |
© | mSEPTIEMBRE|  3586195373,29 204488891249 | 154130646080 |
Fuente: SIGEP 2019, _ : : ;
v La ejecucldn a Julio de la. gestién 2619 es de Bs. 1.481.375. 740 46 cie un tota!' ;
~ programado de Bs 3. .352.641.324,64; que llega a representar el 4419%, saldo por
ejecutar de Bs. 1 871 265 584 18 -
v

La EJSCUCIOn del. mes-de Agosto de la gesttén 2018 es de Bs 1.717.558.154,51: de
* untotal programado de Bs. 3. 440, 253.411 ,64; que liegaa représentar el 48, 93%, saldo
por e;ecutar de Bs. 1.722.695.257,13. :

4
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Finalmente 1a e;ecucmn a Septiembre de fa gestlén 2019 es de Bs1 541. 306 460 80;

de un total programado de Bs. 3.586. 195, 373,29; gue. llega a representar el 57,02 A, 2 Z

* saldo por ejecutar de Bs 3.586.195. 373, 29

‘ De un total de 86 Unidades del Mlmsteno de Salud, 68 Umdades Ejecutoras

remitieron el informe en el Formulario de Seguimiento. Trimestral en fisico parasu |

revision y evaluacion por. la Direccion: Generai de P!anlf:oamon con Notas Internas,
Formulario N° 7 extractado del SIS-POA y Medras de Venf:caclén del aner Trrmestre
de la QEStlon 2019. (Anexos Iy I). ; ;

o

La presente Evaluacion fue sstematlzada en base a Ia mformac:én propormenada por.'l :

los Responsables de las-Unidades Ejecutoras y de sus Enlaces Admmlstratwes que :

_registran la informacion en el Formulario disefiado de Segmmlento a"!as Actnndades'

#*

programadas para la gestion 2019, para ‘tal efecto. se. ‘encuentra disponlble sen elat L fr
Sistema. de la Direccion . General: de Plamﬁéac:on SlS POA disenado. . para‘, [
_ Elaboracion, Segunmiento Modifi cacnones, Qontro[ Momt‘ereo Yy Evaiu :

Plan Operativo Anual — POA del Mlmsferlo de Salud . que
permite a las Unidades Ejecutoras tener una. herramsenta para chilltar la ejec_ ibn de
sus Actwldades programadas para cada Trlmestre g it

¥

Finalmente se adjunta-al presente mforme el Segwmlento semanal a la fecha que

realiza la Direccion General de Planificacion, en el cual se encuentran las 86 Umdades_’.

Ejecutoras del Ministerlo de Salud con sus correspondlentes porcentajes de ejecucion 5

que muestra &l estada actuai enel que se encuentra cada una“de ellas. (Anexo 1107

'\,
g

-RECOMEN DACiONES

ol

Se recom:enda qua todas las Umdades Orgamz,acnonales del Mmisteno de Salud
envien al personal designado como. Enlace SIS-POA, encargado’ para asistir a los -
Talleres de Capacitaciones de Formulacion de. A;uste Anteproyecto Formulacion,

: LMOdIfI(:aC'Ion Segwmtento y Contrel del POA reahzadas par la Direceion General de" .

Planificacién para ‘socializar las. directﬂq;es a trabajarse durante la gestlén 2020,
programado para el mes de Enero 2020 '

Las Un:dades del Mlmsteno de Saiud deben reai:zar ‘el Segwmlento contmuo alos’ I

- procesos admmlstratwos iniciados y basados de las ac‘nwdades de acyerdo a las g
fechas establecidasien el POA (Formularlo GA) para asegurar [a fi nalizacion de 1os :
mismos, abtener k)s productos y Medlos de Vertt“ camon programados para la gestson
2019 o : . it . .~, ,

Las UE’S, deben enviar informes tnmestrales en su debsdo tiempo, remitir-a la
Dirgccién General de P[anlflcaclon Io cual permiitira realizar evaluacmnes puntuaies‘
y envio de informacién opomma a la MAE; para la toma de dec:[saones mmsdlatas %
“-referentes. a: la eJeCumén FLSIGa Fmanciera Qei Mnmsteno de Salud durante la
presente gestion: : - -

Ministerio de Safud - Plaza deIlEstudianle s C.mania SlmngtstSfﬂ ¥ : E$ -
1 c . Ristema mméaﬁzdml
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v  Se recomlenda que la Direccién General de Asuntos Admlnlstratwos — DGAA, debe
realizar una evaluacion paralela de Ios Presupuestos asgnados a las Unidades
Ejecutoras del Ministerio de Salud, tomando en cuenta el presente lnforme para
poder incrementar €l porcentaje de ejecumén y c:erre de gestaon fiscal optlmo de las .
mismas. —

8

¥v" Cabe hacer nofar que el Presupuesto total del- Ministerio® de ‘Salud ha tenldo un’ Bl

incremento considerable desde inicios .de gestién hasta la fecha par presupuesto_,__ 1 e
~adicional para algunas Unidades Ejecutoras que ya real;zaron Sus Modlflcacmnes I -

- POA’S ylo Presupuestarjas, es por esta razon que: el porcentaje de’ ejecuc:bn se . |

encuentra relativamente bajo a la fecha, de. lo confrario si se hubiese manten[do el
inicial, tendriamos una ejecumon adecuadaa lafecha. = i el

PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE i lNCREMENTO AL‘ il
2019 - = 30!0612019‘ £ 30.’06!2019 :

'Bs.1.846,578.331,00 - | Bs. 3._586.19_5.-373,—29 Bs: 1-73-93517-042:29-: .
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INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL
CUARTO TRIMESTRE 2019

EJECUCION FiSICA GESTION 2019:

-

EJECUCION FiSICA
TERCER TRIMESTRE 2019
MINISTERIO DE SALUD

m ACTIVIDADES Y PRODUCTOS CUMPLIDOS
®m ACTIVIDADES Y PRODUCTOS NO REALIZABOS

Fuente: SIS-POA 2018.

v De un total de 19.018 Actividades y/o Productos programados en la gestion 2019, en el
Ministerio de Salud, se ha logrado cumplir 12.875 Actividades y/o Productos, que
representan el 68%; 6.143 Actividades y/o Productos, es decir el 32%, no se realizaron por
problemas presentados que se detallan en los Formularios N° 7 de Seguimiento Trimestral
de las Unidades Ejecutoras, tomandose acciones para lograr reprogramarlas para la
siguiente gestion, asi contribuir a los objetivos establecidos por el Ministerio de Salud en el
Plan Estratégico Institucional —PEI (2016-2020}).

Ministerio de Salud - Plaza del Estudiante esq. Cailada Strongest S/N
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EJECUCION FINANCIERA MINISTERIO DE SALUD — GESTION 2019:

EXPRESADO EN BOLIVIANOS

4.500.000.000,00
4.000.000.000,00
3.500.000.000,00
3.000.000.000,00
2.500.000.000,00
2.000.000.000,00
1.500.000.000,00
1.000.000.000,00

MINISTERIO DE SALUD
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/12/2019

500.000.000,00
0,00 e g
PRESUPUESTO PRESUPUESTO SALDO AL
VIGENTE EJECUTADO PRESUPUESTO
m OCTUBRE 3.800.001.221,88 2.292.256.826,13 1.507.744.395,75
| NOVIEMBRE 3.947.631.769,35 2.538.218.914,09 1.409.412.855,26
®mDICIEMBRE | 3.955.908.310,31 2.969.884.062,83 986.024.24748 |

Fuente: SIGEP 2019.

¥ La ejecucion a Octubre de la gestion 2019 es de Bs. 2.292.256.826,13; de un total
programado de Bs 3.800.001.221,88; que llega a representar el 60,32%; saldo por ejecutar
de Bs. 1.507.744.395,75.

v La ejecucion del mes de Noviembre de la gestion 2019 es de Bs. 2.538.218.914,09: de un
total programado de Bs. 3.947.631.769,35; que llega a representar el 64,30%; saldo por
ejecutar de Bs. 1.409.412.855,26.

¥ Finalmente la ejecucion a Diciembre de la gestion 2019 es de Bs 2.969.884.062,83; de un
total programado de Bs. 3.955.908.310,31; que llega a representar el 75,07%; saldo por
ejecutar de Bs. 986.024.247 ,48.

v
EVALUACION FiSICA Y FINANCIERA CUARTO TRIMESTRE 2019 - MINISTERIO DE SALUD:

INFORMACION DEL PLAN CPERATIVO ANUAL 2019 DEL MINISTERIO DE SALUD:

En fecha 20/12/2019, se solicitd mediante Circular: N° MS/DGP/UPL/CR/9/2019, a todas las
Unidades del Ministerio de Salud, incluyendo las Unidades Desconcentradas; remitir a la
Direccion General de Planificacion el Formulario de Seguimiento Trimestral, extractado del
Sistema de Informacién y Seguimiento al Plan Operativo Anual (SIS-POA) con sus
respectivos medios de verificacion, correspondiente al Cuarto Trimestre de la gestion 2019.

Ministerio de Salud - Plaza del Estudiante esq. Caiiada Strongest 8/N i
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La programacicn del POA 2019 para el Cuarto Trimestre del Ministerio de Salud y para sus
respectivas Unidades Ejecutoras en su conjunioc formuldé Nueve Objetivos Estratégicos
Institucionales - OEIl, y 11.994 Actividades y/o Productos programados de los cuales se
cumplieron 11.781 y no se realizaron 213, por problemas presentados y que se detallan en los

Formularios N° 7 de Seguimiento Trimestral, mismos que se detallan en el punto 4.2 del presente
informe.

Se ha mejorado la situacién de salud de la 5
20019 1T poblacien 848 712 83.90%
Se ha implementado el Sistema Unico de 5
09 2 Salud (SUS) familiar Comunitario Intercultural 538 508 94.42%
Se ha fortalecido la Rectoria de la Autoridad 5
2019 1 3 | sanitaria 563 538 95.56%
La poblacion ejerce sus derechos y s
2013 4 obligaciones en salud 932 932 100.00%
Se han disminuido las Brechas de Recursos 5
2918 8 Humanos en salud 388 388 100,00%
Se ha mejorado el estado nutricional de la
2019 1 8 | poblacion 497 475 95.57%
Se ha instalado el Complejo Industrial ; ) }
Rare : Farmaceutico
La poblacién boliviana tiene acceso a terapias
2019 8 | ancestrales y productos naturales 7 7 100,00%
tradicionales en el Sistema Unico de Salud
Se ha implementado un Sistema de Gestion g
209 | 9 | pyplica Eficiente y Eficaz 160,00

i | i
Fuente: siS-POA 2019

CONCLUSIONES: Realizado el Seguimiento del Cuarto Trimestre de la presente gestion a las 86
Unidades Ejecutoras del Ministerio de Salud, tenemos las siguientes conclusiones:

¥ De un total de 19.018 Actividades y/fo Productos programados en la gestion 2019, en el
Ministerio de Salud, se ha logrado cumplir 12.875 Actividades y/o Productos, que
representan el 68%; 6.143 Actividades y/o Productos, es decir el 32%, no se realizaron por
problemas presentados que se detallan en los Formularios N° 7 de Seguimiento Trimestral
de las Unidades Ejecutoras, tomandose acciones para lograr reprogramarlas para la
siguiente gestion, asi contribuir a los objetivos establecidos por el Ministerio de Salud en el
Plan Estratégico Institucional —PE! (2016-2020).
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v La ejecucidn a Qctubre de la gestion 2019 es de Bs. 2.292.256.826,13; de un total
programado de Bs 3.800.001.221,88; que llega a representar el 60,32%; saldo por ejecutar
de Bs. 1.507.744.395,75.

¥ La ejecucién del mes de Noviembre de |a gestion 2019 es de Bs. 2.538.218.914,09: de un
total programado de Bs. 3.947.631.769,35; que llega a representar el 64,30%; saldo por
ejecutar de Bs. 1.409.412.855,26.

¥ Finalmente |a ejecucion a Diciembre de la gestion 2019 es de Bs 2.969.884.062,83; de un
total programado de Bs. 3.955.908.310,31; que llega a representar el 75,07%; saldo por
ejecutar de Bs. 986.024.247,48.

¥ De un total de 86 Unidades del Ministerio de Salud, 66 Unidades Ejecutoras, remitieron
el informe en el Formulario de Seguimiento Trimestral en fisico para su revision y evaluacion
por la Direccién General de Planificacion con Notas Internas, Formulario N°7 extractado del
SIS-POA y Medios de Verificacion del Primer Trimestre de la gestion 2019. (Anexos |y 1I).

v La presente Evaluacion fue sistematizada en base a la informacién proporcionada por los
Responsables de las Unidades Ejecutoras y de sus Enlaces Administrativos que registran la
informacion en el Formulario disefiado de Seguimiento a las Actividades programadas para
la gestion 2019, para tal efecto se encuentra disponible en el Sistema de la Direccion
General de Planificacion Sistema de Informacién y Seguimiento al Plan Operativo Anual
SIS-POA, disefiado para Elaboracién, Seguimiento, Modificaciones, Control,
Monitoreo y Evaluacién del Plan Operativo Anual — POA del Ministerio de Salud en
cada gestion, que les permite a las Unidades Ejecutoras tener una herramienta para facilitar
la ejecucitn de sus Actividades programadas para cada Trimestre.

v Finalmente se adjunta al presente informe el Seguimiento semanal a la fecha que realiza la
Direccion General de Planificacion, en el cual se encuentran las 86 Unidades Ejecutoras del
Ministerio de Salud con sus correspondientes porcentajes de ejecucion que muestra el
estado actual en el que se encuentra cada una de ellas (Anexo (I1).

RECOMENDACIONES:

v Serecomienda que todas las Unidades Organizacionales del Ministerio de Salud envien al
personal designado como Enlace SIS-POA, encargado para asistir a los Talleres de
Capacitaciones de Formulacién de Ajuste, Anteproyecto, Formulacion, Modificacion,
Seguimiento y Control del POA realizadas por la Direccion General de Planificacion para
socializar las directrices a trabajarse durante la gestion 2020, programado para el mes de
Enero 2020 (21/01/2020).

v Las Unidades del Ministerio de Salud deben realizar el Seguimiento continuo a los
procesos administrativos iniciados y basados de las actividades de acuerdo a las fechas

Ministerio de Salud - Plaza del Estudiante es ¢. Cafiada Strongest S/N
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establecidas en el POA (Formulario 6A) para asegurar la finalizacion de los mismos,
obtener los productos y Medios de Verificacion programados para la gestion 2020.

v Las UE’S, deben enviar informes trimestrales cualitativos y cuantitativos en su debido
tiempo, remitir a la Direccion General de Planificacion, lo cual permitira realizar
evaluaciones puntuales, donde se realice el trabajo de retroalimentacién a las mismas, si
el caso amerita, posterior envié de informacién oportuna a la MAE, para la toma de
decisiones inmediatas y referentes a la ejecucian Fisica-Financiera del Ministerio de Salud
durante la presente gestion.

v' Se recomienda que la Direccion General de Asuntos Administrativos — DGAA, debe
realizar una evaluacion paralela de los Presupuestos asignados a las Unidades
Ejecutoras del Ministerio de Salud, tomando en cuenta el presente Informe, para poder
incrementar el porcentaje de ejecucion y cierre de gestién fiscal 6ptimo de las mismas.

v Cabe hacer notar que el Presupuesto total del Ministeric de Salud ha tenido un incremento
considerable desde inicios de gestion hasta la fecha, por presupuesto adicional para
algunas Unidades Ejecutoras que ya realizaron sus Modificaciones POA’'S ylo
Presupuestarias, es por esta razon que el porcentaje de ejecucidn se encuentra
relativamente bajo a la fecha, de lo contrario si se hubiese mantenido el inicial, tendriamos
una ejecucion adecuada a la fecha.

PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE INCREMENTO AL
2019 3111212019 31/12/2019
Bs. 1.846.578.331,00 Bs. 3.955.908.310,31 Bs. 2.109.329.979,31

l&! UIMENTD AL POA
O ERAL DE P! 10N
MINISTERIO DE SALUD
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