



MINISTERIO
DE SALUD Y DEPORTES

RESUMEN EJECUTIVO



0115




MINISTERIO
DE SALUD Y DEPORTES

INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POA-PRESUPUESTO 2026

EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA DE LA GESTIÓN 2026:

EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA SEGUNDO TRIMESTRE 2026 MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES

TOTAL PRODUCTOS
PROGRAMADOS
2.422.845



■ PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ■ PORCENTAJE NO EJECUTADO

Fuente: SIS-POA 2026.

- ✓ De un total de **2.422.845** Productos programados para la presente **gestión 2026**, en el Ministerio de Salud y Deportes, se han obtenido **708.984**, Productos, que representan el **29%**; **59.654** Productos, es decir el **71%**, no se alcanzaron por distintos problemas que se detallan en los Formularios N° 7 de Seguimiento Trimestral de las Unidades Ejecutoras (Inciso 4.2 del presente informe), tomándose acciones para que puedan ser reprogramarlos **para el siguiente trimestre**.



10144



MINISTERIO
DE SALUD Y DEPORTES

EJECUCIÓN FINANCIERA AL 30/06/2026



Fuente: SIGEP 2026.

- ✓ La ejecución a **Abril de la gestión 2026**, es de **Bs.1.119.526.663,71**; de un Presupuesto Vigente a la fecha de **Bs. 5.606.302.747,10**; que llega a representar el **19,97%**, quedando un saldo por ejecutar de **Bs. 4.486.776.083**.
- ✓ La ejecución a **Mayo de la gestión 2026**, es de **Bs.1.380.873.471,49**, de un Presupuesto Vigente a la fecha de **Bs. 6.316.441.947,19**; que llega a representar el **21,86%**, quedando un saldo por ejecutar de **Bs.4.935.568.476**.
- ✓ Finalmente, la ejecución a **Junio de la gestión 2026**, es de **Bs.1.651.598.975,40**; de un Presupuesto Vigente a la fecha de **Bs.6.332.844.988,10** que llega a representar el **26%**, quedando un saldo por ejecutar de **Bs.4.681.246.013**.



0143



MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES

CONCLUSIONES: Realizado el Seguimiento y Evaluación del **SEGUNDO TRIMESTRE** de la presente gestión a las **68 Unidades Ejecutoras** del Ministerio de Salud y Deportes, de las 70 vigentes, tenemos las siguientes conclusiones:

- ✓ De un total de **605.557** Productos programados para el **SEGUNDO TRIMESTRE** de la gestión 2026, en el Ministerio de Salud y Deportes, se han obtenido **545.903**, Productos, que representan el **90%**; **59.654** Productos, es decir el **10%**, no se alcanzaron por distintos problemas que se detallan en los Formularios N° 7 de Seguimiento Trimestral de las Unidades Ejecutoras, tomándose acciones para que puedan ser reprogramarlos para el siguiente trimestre.
- ✓ La ejecución a **Abril de la gestión 2026**, es de **Bs.1.119.526.663,71**; de un Presupuesto Vigente a la fecha de **Bs. 5.606.302.747,10**; que llega a representar el **19,97%**, quedando un saldo por ejecutar de **Bs. 4.486.776.083**.
- ✓ La ejecución a **Mayo de la gestión 2026**, es de **Bs.1.380.873.471,49**, de un Presupuesto Vigente a la fecha de **Bs. 6.316.441.947,19**; que llega a representar el **21,86%**, quedando un saldo por ejecutar de **Bs.4.935.568.476**.
- ✓ Finalmente, la ejecución a **Junio de la gestión 2026**, es de **Bs.1.651.598.975,40**; de un Presupuesto Vigente a la fecha de **Bs.6.332.844.988,10** que llega a representar el **26%**, quedando un saldo por ejecutar de **Bs.4.681.246.013**.
- ✓ De un total de **70 Unidades Ejecutoras del Ministerio de Salud y Deportes**, **68** llenaron su información en el **Sistema de Información y Seguimiento al Plan Operativo Anual SIS-POA**, de la **Dirección General de Planificación - DGP**, enviaron sus Formularios N° 7 de Seguimiento y enviaron en medio físico, extractado del sistema y adjuntaron sus Medios de Verificación programados en sus Formularios 6A para el **SEGUNDO TRIMESTRE de la gestión 2026**.
- ✓ El presente Seguimiento Trimestral fue consolidado, sistematizado y fundamentado en la información proporcionada por los Responsables de las Unidades Ejecutoras a través de sus **Enlaces al Sistema de Información y Seguimiento al Plan Operativo Anual - SIS-POA**, quienes registran la información en el Formulario N° 7 de Seguimiento Trimestral, diseñado de acuerdo a los Productos programados para el **SEGUNDO TRIMESTRE** de la **gestión 2026**, donde se incluye la columna de **JUSTIFICACIÓN** para las actividades cumplidas y no realizadas; en el caso de **CUMPLIDAS** mostrando, de manera breve, las cualidades de los productos obtenidos y en el caso de **NO REALIZADAS**, el por qué no se realizó la actividad y las acciones a tomar para cumplirlas en los siguientes trimestres de la gestión: para tal efecto, se encuentra disponible en el **SIS-POA de la Dirección General de Planificación**.
- ✓ Como complemento al trabajo realizado por las Unidades Ejecutoras, los **Administradores del Sistema de Seguimiento e Información al Plan Operativo Anual (SIS-POA)**, revisamos el llenado del F7, hasta su aprobación de las **68 Unidades Ejecutoras**, asimismo realizamos la verificación en físico para su ingreso a la Dirección General de Planificación, haciendo el acompañamiento necesario hasta la conclusión del proceso cómo se puede evidenciar en los **ANEXOS I Y II**.





MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES

- ✓ El Presupuesto total del Ministerio de Salud y Deportes ha tenido un incremento desde el inicio de gestión hasta el **30/06/2026**, de acuerdo al siguiente detalle:



Fuente: SIGEP 2026.

- ✓ Se adjunta **RESULTADOS DE PLANIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 (ACUMULATIVO AL SEGUNDO TRIMESTRE)**, de cada Unidad Ejecutora del Ministerio de Salud y Deportes, avalado con sello y firma de cada Responsable Unidad (**ANEXOS III**).

RECOMENDACIONES:

- ✓ Se recomienda que todas las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Salud y Deportes a participar y aplicar todas las herramientas que se facilita en los Talleres, virtuales y/o presenciales que son programados de acuerdo a previo cronograma que se les hará conocer con anticipación para los siguientes procesos: **"ANTEPROYECTO POA-PRESUPUESTO 2027 (Antes deben ser aprobados los nuevos PLANES NACIONALES)**, Modificaciones, Seguimientos, Evaluaciones y Controles del Plan Operativo Anual – POA, realizadas por la **Dirección General de Planificación – DGP**, para socializar los lineamientos en el marco de las disposiciones legales e instrucciones emanadas por el Ministerios de Planificación del Desarrollo – MPD y Ministerio de Economía y Finanzas Públicas – MEFP.
- ✓ Se recomienda aplicar el **Sistema de Información y Seguimiento al Plan Operativo Anual SIS-POA**, creado para Elaboración, Seguimiento, Modificaciones, Control, Monitoreo y Evaluación del Plan Operativo Anual – POA de las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Salud y Deportes, incluidas las Unidades Desconcentradas; en cada gestión, mismo que permite a nuestros **ENLACES al SIS-POA**, tener una herramienta para agilizar el inicio de sus procesos, siendo requisito indispensable para la





✓ Recomendamos utilizar el **“MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (RE-SPO); APLICADO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO (SIS-POA)”**, documento de consulta, digitalizado y frecuentemente es enviado al Grupo de WhatsApp de **ENLACES SIS-POA** del Ministerio de Salud y Deportes y para conocimiento de todo el personal en general.

