



MINISTERIO  
DE SALUD Y DEPORTES

# *RESUMEN EJECUTIVO*




**MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES**

Plaza del Estudiante esq. Cañada Strongest s/n,  
La Paz - Bolivia - (51)Teléfono (s)-(591-2)  
2497079 - 2495086 - 2490554 - 2495053



**INFORME CUARTO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
POA-PRESUPUESTO 2025**

EJECUCIÓN FÍSICA CUARTO TRIMESTRE - GESTIÓN 2025:



Fuente: SIS-POA 2025.


- ✓ De un total de **1.712** Productos programados para el **CUARTO TRIMESTRE** de la **gestión 2025**, en el Ministerio de Salud y Deportes, se han obtenido **1.151**, Productos, que representan el **67%**; **561** Productos, es decir el **33%**, no se alcanzaron por distintos problemas que se detallan en los Formularios N° 7 de Seguimiento Trimestral de las Unidades Ejecutoras (Inciso 4.2 del presente informe), tomándose acciones para poder reprogramarlos **para la siguiente gestión**.





EJECUCIÓN FINANCIERA AL 31/12/2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CUARTO TRIMESTRE 2025 MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES AL 31/12/2025



Fuente: SIGEP 2025.

- ✓ La ejecución a **Octubre de la gestión 2025**, es de **Bs.3.806.561.959,39**, de un Presupuesto Vigente a la fecha de **Bs. 5.761.579.133,51**; que llega a representar el **66,07%**, quedando un saldo por ejecutar de **Bs. 1.955.017.174**.
- ✓ La ejecución a **Noviembre de la gestión 2025**, es de **Bs.4.090.562.857,56**, de un Presupuesto Vigente a la fecha de **Bs.5.776.006.593,51**; que llega a representar el **70,82%**, quedando un saldo por ejecutar de **Bs.1.685.443.736**.
- ✓ Finalmente, la ejecución a **Diciembre de la gestión 2025**, es de **Bs.4.798.054.763,62**, de un Presupuesto Vigente a la fecha de **Bs5.870.107.805,43**, que llega a representar el **81,74%**, quedando un saldo por ejecutar de **Bs.1.072.053.042**.






**CONCLUSIONES:** Realizado el Seguimiento del **CUARTO TRIMESTRE** de la presente gestión a las **70 Unidades Ejecutoras** del Ministerio de Salud y Deportes, tenemos las siguientes conclusiones:

- ✓ De un total de **1.712** Productos programados para el **CUARTO TRIMESTRE** de la **gestión 2025**, en el Ministerio de Salud y Deportes, se han obtenido **1.151**, Productos, que representan el **67%**; **561** Productos, es decir el **33%**, no se alcanzaron por distintos problemas que se detallan en los Formularios N° 7 de Seguimiento Trimestral de las Unidades Ejecutoras (Inciso 4.2 del presente informe), tomándose acciones para poder reprogramarlos **para la siguiente gestión**.
- ✓ La ejecución a **Octubre de la gestión 2025**, es de **Bs.3.806.561.959,39**, de un Presupuesto Vigente a la fecha de **Bs. 5.761.579.133,51**; que llega a representar el **66,07%**, quedando un saldo por ejecutar de **Bs. 1.955.017.174**.
- ✓ La ejecución a **Noviembre de la gestión 2025**, es de **Bs.4.090.562.857,56**, de un Presupuesto Vigente a la fecha de **Bs.5.776.006.593,51**; que llega a representar el **70,82%**, quedando un saldo por ejecutar de **Bs.1.685.443.736**.
- ✓ Finalmente, la ejecución a **Diciembre de la gestión 2025**, es de **Bs.4.798.054.763,62**, de un Presupuesto Vigente a la fecha de **Bs5.870.107.805,43**, que llega a representar el **81,74%**, quedando un saldo por ejecutar de **Bs.1.072.053.042**.
- ✓ De un total de **70 Unidades Ejecutoras** del Ministerio de Salud y Deportes, **68 Unidades llenaron su información en el Sistema de Información y Seguimiento al Plan Operativo Anual SIS-POA**, de la Dirección General de Planificación - DGP, sus Formularios N° 7 de Seguimiento y enviaron en medio físico con los Formularios extractado del sistema y adjuntaron sus Medios de Verificación del **CUARTO TRIMESTRE de la gestión 2025**. **Dos Unidades: UE 164: COMITE NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD – CONALPEDIS y UE: 165: UNIDAD EJECUTORA DEL FONDO NACIONAL DE SOLIDARIDAD Y EQUIDAD - FNSE fueron transferidas por Presidencia finalizando la gestión 2025, por esta razón no presentaron su Trimestral (Discapacidad). (ANEXOS I Y II).**
- ✓ El presente Seguimiento Trimestral fue consolidado, sistematizado y fundamentado en la información proporcionada por los Responsables de las Unidades Ejecutoras a través de sus **Enlaces al Sistema de Información y Seguimiento al Plan Operativo Anual - SIS-POA**, quienes registran la información en el Formulario N° 7 de Seguimiento Trimestral, diseñado de acuerdo a los Productos programados para el **CUARTO TRIMESTRE de la gestión 2025**, donde se incluye la columna de **JUSTIFICACIÓN** para las actividades cumplidas y no realizadas; en el caso de **CUMPLIDAS** mostrando, de manera breve, las cualidades de los productos obtenidos y en el caso de **NO REALIZADAS**, el por qué no se realizó la actividad y las acciones a tomar para cumplirlas en los siguientes trimestres de la gestión: para tal efecto, se encuentra disponible en el SIS-POA de la Dirección General de Planificación.
- ✓ Como complemento al trabajo realizado por las Unidades Ejecutoras, los **Administradores del Sistema de Seguimiento e Información al Plan Operativo Anual (SIS-POA)**, revisamos el llenado del F7, hasta su aprobación de las 68 Unidades Ejecutoras, asimismo realizamos la verificación en físico para su ingreso a la Dirección General de Planificación, haciendo el acompañamiento necesario hasta la conclusión del proceso.





- ✓ El Presupuesto total del Ministerio de Salud y Deportes ha tenido un incremento desde el inicio de gestión hasta el **31/12/2025**, de acuerdo al siguiente detalle:



Fuente: SIGEP 2025.

- ✓ Se adjunta **RESULTADOS DE PLANIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2025 (ACUMULATIVO AL CUARTO TRIMESTRE)**, de cada Unidad Ejecutora del Ministerio de Salud y Deportes, avalado con sello y firma de cada Responsable de la información cargada en SIS-POA (**ANEXOS III**).

9. **RECOMENDACIONES:**

- ✓ Se recomienda que todas las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Salud y Deportes a participar y aplicar todas las herramientas que se facilita en los Talleres, virtuales y/o presenciales que son programados de acuerdo a previo cronograma que se les hará conocer con anticipación para los siguientes procesos: **“Ajuste POA-PRESUPUESTO 2026, una vez aprobada la Ley Financiera estimado para la última semana de Febrero de la presente gestión**, Modificaciones, Seguimientos, Evaluaciones y Controles del Plan Operativo Anual – POA, realizadas por la **Dirección General de Planificación – DGP**, para socializar los lineamientos en el marco de las disposiciones legales e instrucciones emanadas por el Ministerio de Planificación del Desarrollo – MPD y Ministerio de Economía y Finanzas Públicas – MEFP.
- ✓ Se recomienda utilizar a necesidad, el **Sistema de Información y Seguimiento al Plan Operativo Anual SIS-POA**, que fue creado para **Elaboración, Seguimiento, Modificaciones, Control, Monitoreo y Evaluación del Plan Operativo Anual – POA de las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Salud y Deportes**, incluidas las Unidades Desconcentradas; en cada gestión, mismo que permite a nuestros **ENLACES SIS-POA**,





## MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES

tener una herramienta para agilizar sus procesos siendo requisito indispensable para la realización de sus Actividades programadas en cada Trimestre (Certificación POA para inicio de proceso). El mismo se encuentra publicado en la siguiente dirección de internet: <https://sispoa2.minsalud.gob.bo/fmi/webd/SEGUIMIENTO>; es accesible desde cualquier dispositivo conectado a internet, las 24 horas del día y los 365 días del año.

- ✓ Recomendamos utilizar el **"MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (RE-SPO); APLICADO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO (SIS-POA)"**, que lo tenemos digitalizado y frecuentemente es enviado al Grupo de ENLACES SIS-POA del Ministerio de Salud y Deportes y para conocimiento de todo el personal en general.

